

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS - 1



Veszprém-Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa

I. ALAPADATOK	
Kedvezményezett neve:	Márkó Község Önkormányzata
Kedvezményezett hivatalos képviselője:	Hartmann Antal
Támogatott projekt címe:	Sonnenstrahlen- Napsugarak
A támogatási szerződés azonosítója (OC vagy ET kezdető kód)	OC-PJT/3-2022/768755
A projekt EKF kódja (P-szám):	P-0087
Beszámolót készítő neve, elérhetősége:	Benkő Gabriella kulturaliskozpont.marko@gmail.com +36709418122
Támogatott Tevékenység kezdő napja hatályos szerződés szerint:	2023.01.01
Támogatott Tevékenység záró napja hatályos szerződés szerint:	2023.12.31
A megítélt Támogatás összege (hatályos TSZ szerint):	9 000 000 Ft
A jelentés időpontjáig átutalt támogatás összege:	7 200 000 Ft
A projekt tényleges kezdete:	2023.03.18
A projekt várható befejezése (amikorra minden eredmény megvalósul):	2023.12.14
II. ELŐREHALADÁSI JELENTÉS - ÁTTEKINTÉS	
A jelentéssel érintett időszak kezdő dátuma:	2023.01.01
A jelentéssel érintett időszak záró dátuma:	2023.03.18
Eddig felhasznált támogatás összege (a Számlaösszesítővel megegyezően):	4 763 980 Ft
A projekt pénzügyi előrehaladása:	52,9%
A jelentéssel együtt kérelmez-e szerződésmódosítást? (amennyiben a költségvetésben a változások meghaladják a 20%-ot, a módosítás kötelező)	NEM
Változásbejelentőt/Kérelmet csatolta	NEM
III. BESZÁMOLÓ	
Rövid összefoglalás a szakmai tervben vállalt tevékenységek megvalósulásáról (Hol tart a projekt: események, eredmények, mutatók, projektmenedzsment) - max. 1200 karakter	
A programunkat több tematikus alprogram alkotja, melyek többségét helyi civil és egyházi szervezetek közreműködésével valósítunk meg. A Párbeszédék kiállításorozatban partnerünk a Művészetek Háza Veszprém. Az első félévre augusztus 31-ig 22 esemény megvalósítását terveztük be. Alapvetően az első félévet tavasz-nyár időszakát terveztük gazdagabb programkínálattal, így augusztus-decemberben 6	
ELTÉRÉSEK, KOCKÁZATKEZELÉS	
A megvalósítás mennyire van összhangban a tervekkel: eltérések oka, kezelés módja, korrekciós intézkedések- max. 1200 karakter	
A megvalósítás az első félévben összhangban volt a leadott tervekkel. A programok rendben a megadott időpontban és közreműködőkkel történtek meg. Mindösszesen egy személyi változás történt a közreműködő körhözba kerülése miatt-ezt Önök felé is jeleztük, de a program változatlan tematikával sikeresen megvalósult. Illetve egy esetben az Erdőelő séta kapcsán az előre betervezett esőnapon tudtuk csak az eseményt megvalósítani.	
INDIKÁTOROK - vállalt eredmények (Minden eredménymutató külön. Új sor beszűrhető)	
A Vebgrant felületen vállalt indikátorok megnevezése és mértékegysége	vállalt / teljesített eredmény száma
a) Önkéntesek száma	15/ 9fő
b) önkéntes munka mennyisége	50/87 óra
a) bevont civil szervezetek száma	7/ 7 egyesület
b) gyermekbarát programok	5/ 12 esemény
a) Látogatók résztvevők száma	300/ 681 résztvevő
IV. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK	
Kommunikáció és kötelező nyilvánosság bemutatása - max 1000 karakter	
A pályázaton való részvételtől és annak eredményéről az Orsetti Péter Kulturális Központ facebook oldalán (#Sonnenstrahlennapsugarak) és a marko.hu oldalon, valamint rendezvények alkalmával is tájékoztattuk a lakosságot. Az aktuális információkat megjelentettük a Márkói Tükörben, mely, minden háztartás nyomtatásban is megkapja. A veol4. hu oldalon fizetett pr cikkben adtunk hírt a támogatásról és a programokról. A veol azóta is rendszeresen beszámol az eseményeinkről. E-mailben minden esemény előtt sajtóanyagot küldünk a sajtólistára. A Művészetek Háza Veszprémmel közösen április 4-én sajtótájékoztatót tartottunk. Februárban féléss leporollót készítettünk programjainkról, minden háztartásba eljuttott Márkón, a Párbeszédék sorozat eddigi két eseményéhez is nyomtatott szóróanyag készült 200 pld/esemény. Facebook kampányt is szerveztünk. A település hirdetőtáblaira eseményeink plakátjai kikerülnek. A kulturális központban tábla került ki a támogatás tényéről.	
Horizontális tevékenységek bemutatása - max 1000 karakter	
Facebook felületünkön tájékoztató anyagot osztottunk meg. Épületünk és egy mellékhelyiség akadálymentesített, nehezen közlekedő-idős vendégeinknek helyszínen személyi segítséget nyújtottunk. Önkénteseinknek szóbeli tájékoztatást adtunk a segítségnyújtásról. Gyermekek számára kihelyezésre került számukra elérhető magasságban a program, piktoqramokkal rajzokkal ellátott képeket helyeztünk ki a szolgálati helyiségeinkre, hogy értelmezni tudják olvasás nélkül is melyik helyiség mire szolgál. Babakocsik számára van lehetőség a belső épületen belüli tárolásra, illetve az akadálymentes bejáron be tudják őket hozni. Igény esetén biztosítottunk külön elvonulási lehetőséget. A felnőtteknek szóló program idején gyermek játszósarkot rendezünk be plüss állatokkal, színezővel, babzsákokkal. A rendezvényeken üvegpoharakat használunk. A szemetet szelektíven gyűjtjük, melyet szelektív gyűjtősziget segít. A konyhára tábla került kihelyezésre mely mutatja a vízvételi lehetőséget.	
V. NYILATKOZATOK	
A Kedvezményezett hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy	
1. a kapott támogatást a támogatási tevékenységhez szabályszerűen használtam fel	IGEN
2. a jelentésben megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelelő	IGEN
3. a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva különös tekintettel az elkülönített számviteli nyilvántartásra	IGEN
4. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelményeknek eleget teszek	IGEN
VI. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK	
- Számlaösszesítő (xlsx és PDF is!)	CSATOLTAM
- Banki kivonatok	CSATOLTAM

Kelt: 2024. január 24.


cégszerű aláírás
Márkó Község Önkormányzata
Hartmann Antal




ELŐREHALADÁSI JELENTÉS - 2



Veszprém-Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa

I.	ALAPADATOK	
	Kedvezményezett neve:	Márkó Község Önkormányzata
	Kedvezményezett hivatalos képviselője:	Hartmann Antal
	Támogatott projekt címe:	Sonnenstrahlen- Napsugarak
	A támogatási szerződés azonosítója (OC vagy ET kezdető kód)	OC-PJT/3-2022/768755
	A projekt EKF kódja (P-szám):	P-0087
	Beszámolót készítő neve, elérhetősége:	
	Támogatott Tevékenység kezdő napja hatályos szerződés szerint:	2023.01.01
	Támogatott Tevékenység záró napja hatályos szerződés szerint:	2023.12.31
	A megítélt Támogatás összege:	9000000
	Az 1.EHJ óta átutalt további támogatási előleg:	
	A projekt tényleges kezdete:	2023.03.18
	A projekt várható befejezése (amikorra minden eredmény megvalósul):	2023.12.14
II.	ELŐREHALADÁSI JELENTÉS - ÁTTEKINTÉS	
	A jelentéssel érintett időszak kezdő dátuma:	2023.01.01
	A jelentéssel érintett időszak záró dátuma:	2023.12.31
	Eddig felhasznált támogatás összege összesen (a Számlaösszesítővel megegyezően):	
	A projekt pénzügyi előrehaladása:	0,0%
	A jelentéssel együtt kérelmez-e szerződésmódosítást? (amennyiben a költségvetésben a változások meghaladják a 20%-ot, a módosítás kötelező)	NEM
	Változásbejelentőt/Kérelmet csatolta	NEM
III.	BESZÁMOLÓ	
	Rövid összefoglalás a szakmai tervben vállalt tevékenységek megvalósulásáról (Hol tart a projekt: események, eredmények, mutatók, projektmenedzsment) - max. 1200 karakter	
	ELTÉRÉSEK, KOCKÁZATKEZELÉS	
	A megvalósítás mennyire van összhangban a tervekkel: eltérések oka, kezelés módja, korrekciós intézkedések- max. 1200 karakter	
	INDIKÁTOROK - vállalt eredmények (Minden eredménymutató külön. Új sor beszúrható)	
	A Vebgrant felületen vállalt indikátorok megnevezése és mértékegysége	vállalt / teljesített eredmény száma
a)		
b)		
a)		
b)		
a)		
IV.	KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK	
	Kommunikáció és kötelező nyilvánosság bemutatása - max 1000 karakter	
	Horizontális tevékenységek bemutatása - max 1000 karakter	
V.	NYILATKOZATOK	
	A Kedvezményezett hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy	
1.	a kapott támogatást a támogatási tevékenységhez szabályszerűen használtam fel	IGEN
2.	a jelentésben megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelelő	IGEN
3.	a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva különös tekintettel az elkülönített számviteli nyilvántartásra	IGEN
4.	a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelményeknek eleget teszek	IGEN
VI.	KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK	
	- Számlaösszesítő (xlsx és PDF is!)	CSATOLTAM
	- Banki kivonat	NEM RELEVÁNS

Kelt: 2024. január 24.


cégszerű aláírás
Márkó Község Önkormányzata
Hartmann Antal




ZÁRÓBESZÁMOLÓ



Veszprém-Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa

I.	ALAPADATOK	
	A Kedvezményezett neve:	Márkó Község Önkormányzata
	A Kedvezményezett hivatalos képviselője:	Hartmann Antal
	A támogatott projekt címe:	Sonnenstrahlen- Napsugarak
	A támogatási szerződés azonosítója:	OC-PJT/3-2022/768755
	A projekt kódja (P-szám):	P-0087
	Beszámolót készítő neve, elérhetősége:	Benkő Gabriella (onkormanyzat@marko.hu) +36709418122
	Támogatott Tevékenység kezdő napja hatályos szerződés szerint:	2023.01.01
	Támogatott Tevékenység záró napja hatályos szerződés szerint:	2023.12.31
	A megítélt Támogatás összege:	9 000 000 Ft
	A jelentés időpontjáig átutalt támogatás összege:	7 200 000 Ft
	A projekt tényleges kezdete:	2023.03.18
	A projekt TÉNYLEGES fizikai befejezésének dátuma (utolsó nyilvános esemény dátuma):	2023.12.14
	Beszerezett engedélyek (amennyiben releváns: pl. rendezvénytartás, terüelfoglalás stb.)	NEM RELEVÁNS
II.	PÉNZÜGYI ADATOK	
	Elszámolt költségek összesen (számlaösszesítővel azonosan)	9 000 000 Ft
	A projekt ÖSSZES költsége (saját erővel és egyéb forrásokkal együtt)	9 609 927 Ft
	A támogatás intenzitása a Záróbeszámoló időpontjában:	93,65%
	A Támogatott Tevékenység időtartama alatt történt TSZ-módosítás	NEM
	A szerződésmódosítás(ok) száma	
III.	ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ	
	A projekt eredeti célja és a célok megvalósulása röviden - max. 2000 karakter	
	<i>Márkó egy igazi, eleven, ragyogó, fiatalos település, sok új, de korlátozó csatlakozási, ezért elsődleges célunk volt a település lakóinak összekovácsolása. Az integráció és az innováció a sváb és magyar hagyományok megőrzése, újratanulása mellett. A kapcsolat teremtésre, a település sváb és magyar hagyományainak megismerésére, újratanulásra a közösséghez való csatlakozásra kiváló alkalmat teremtettek a minőségi, korosztályok és érdeklődési körök sokszínűségét figyelembe vevő programok. A tematizált programkínálat segített abban, hogy mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelő eseményt és közösséget, nem csak falun, de esetéknként régióon belül is. Ezt segítették a CKF régió társas, falugazdálkodási szervezetek, nemzeti és helyi szervezetek.</i>	
	ELTÉRÉSEK, VÁLTOZÁSOK	
	A megvalósítás összhangban volt-e a tervekkel, eltérések oka, kezelés módja, korrekciós intézkedések bemutatása. - max. 2000 karakter	
	<i>A pályázat megvalósítása során nem tértünk el eredeti terveinktől. A pályázatban vállalt programjainkat a tervekkel összhangban tudtuk megvalósítani. A Serdülő Cserdülő programsorozat már a pályázati anyag módosításakor lemondásra került.</i>	
	CÉLCSOPORT ÉS HASZONÉLVEZŐK	
	Kik és hogyan profitáltak a projektből. - max. 2000 karakter	
	<i>Már maga a pályázat megjelenése, az EKf régióhoz való csatlakozás lehetősége is inspirálóan hatott a közösségeinkre. A pályázó önkormányzat a közös munka révén még szorosabbra tudta fűzni kapcsolatát a helyi közösségekkel. Új közös programszervezési gyakorlat alakult ki az elmúlt két év alatt, mely közös munka a jövőben is követendő modell lesz a település kulturális életében szervezésében. A lehetőség ténye felpozícionálta közösségeinket a kilátásba helyezett anyagi és szellemi források motivációt jelentettek. Elsődleges profitálónak tekintjük a programban részt vevő egyesületeket és programmegvalósítókat, hiszen számukra olyan anyagi és szakmai kapcsolati lehetőségek nyíltak meg, melyek megvalósításuk és további működésük számára kapcsolódási pontokat jelentett.</i>	
	NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEK	
	A projekt hatása a célcsoportra és a megvalósulási helyszínen (régión hatás). - max. 2000 karakter	
	<i>A közösség körében pozitív megítéssel várható ki a település kulturális fejlődése. Az eseményeket szép részvételi számokkal látogatták. A közösséget erősítették a programok, sokan aktívan támogatták a rendezvényeket részvételükön túl is. Így például önkéntes munkával, szívesen ajánlottak jövőbeni programlehetőségeket, közreműködőket, vagy hoztak süteményt, innivalót az eseményekre. Szívesebben foglalmazták meg jövőbeni igényüket. Élőbb kapcsolat alakult ki a falu lakossága és a közművelődési munkatárs között. Az egyesületek az önkormányzat között szorosabb kapcsolatba léptek a közéletbe és a település megvalósításában.</i>	
IV.	KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK	
	Kialakult együttműködések és partnerségek bemutatása. - max. 1000 karakter	
	<i>A település önkormányzatai és városi közösségei korábban is jó viszonyt ápoltak egymással és helyi civil szervezeteinkkel azonban a közös program megvalósítás jótékonyan hatott és megalapozta a jövőbeni közös munkát. Márkó Község önkormányzatának legjelentősebb partnere a Művészetek Háza Veszprém és annak munkatársai voltak, akik segítettek megvalósítani a Párbeszéd kiállítását. A közös szakmai munka 2022 tavaszától kezdődött és gördülékenyen zajlott a program teljes megvalósításáig. A jövőben újabb közös projekteket szeretnénk megvalósítani.</i>	
V.	EGYEB FORRÁSOK	
	Összege (hatályos költségtervnek megfelelően):	
	jegybevétel	0 Ft
	szponzori díjak	0 Ft
	regisztrációs díjak	0 Ft
	saját erő	609 927 Ft
	Az egyéb forrás projekt célú felhasználásának bemutatása. - max. 1000 karakter	
	<i>Az egyéb forrásokról (Márkó Község Önkormányzatának önrésze) előadóművészeti díjakat vezetünk, ebből valósult meg a Bároki Bábsház gyermeknaphoz is kapcsolódó előadása. Valamint a Culture Cuveé zenekar koncertje, mely fergeteges hangulatot varázsolt a településen. Az önkormányzat finanszírozta a könyvvizsgálati díjat is mely elégedhetetlen része a pályázat sikeres lezárásának. Két plusz költség mely időközben merült fel is az önkormányzat finanszírozta így a sajtótájékoztatóra szánt pogácsa és egy artisjus költséget is, mely Süle Zsolt dalszerő estjéhez kapcsolódik. Így a tervezett 600.000 ft önrész helyett 609.927 ft került felhasználásra a projekt megvalósításában.</i>	
VI.	NYILATKOZATOK	
	A Kedvezményezett hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy	
1.	a kapott támogatást a támogatási tevékenységhez szabályszerűen használtam fel	IGEN
2.	a beszámolóban megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelelő	IGEN
3.	a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a bejegyzett székhelyen vannak nyilvántartva	IGEN
4.	a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok megőrzését és ellenőrzéskor való bemutatását vállalom a jelzett dátumig	IGEN
5.	a projekt fenntartási kötelezettségeinek eleget teszek	IGEN
VI.	KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK	
	– Számlaösszesítő XLS és PDF	CSATOLTAM
	– Fotódokumentáció	CSATOLTAM
	– Kommunikációs tevékenységek alátámasztása	CSATOLTAM
	– Vállalt indikátorok (eredménymutatók) alátámasztása	CSATOLTAM
	– Engedélyek (ahol releváns)	NEM RELEVÁNS
	– Könyvvizsgálói jelentés	CSATOLTAM
	– TAO nyilatkozat	CSATOLTAM
	– Záró nyilatkozat	CSATOLTAM

Kelt: 2024. január 24.


cégszerű aláírás
Márkó Község Önkormányzata
Hartmann Antal

